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INICIACION A LA ORGANIZACION MATRICIAL 
Por PEDRO MuNICIO 
La innovación tecnológica ha transformado los esquemas 
tradicionales y obligado en los últimos años a la búsqueda de 
nuevos sistemas que faciliten una mayor coordinación y agili .. 
dad en la constante toma de decisiones. Para el esquema clásico 
cualquier actividad en grupo se organiza preferentemente sobre 
líneas funcionales. Es decir, la estructura de la empresa se con .. 
cibe agrupando a las personas que tienen tareas comunes (com .. 
prar, fabricar, administrar, vender) y cada uno de estos grupos 
contribuye en su campo al logro de los objetivos generales. Cada 
grupo, cada campo de acción, es una función que varía en nom .. 
bre e importancia de acuerdo con los objetivos que se buscan y 
las dimensiones de la organización. 
Las dificultades logísticas de la segunda guerra mundial y la 
realización de las obras de ingeniería para el lanzamiento de 
cohetes espaciales son el punto de partida de un conjunto de 
técnicas que han dado la respuesta a problemas de orden inme .. 
diato, pero que tienen una considerable aplicación general y 
son válidas para las organizaciones escolares. 
Todas estas actividades militares de ingeniería tenían varios 
denominadores comunes: disponían de un tiempo limitado de 
realización, tenían un coste muy elevado, y necesitaban un per .. 
sonal amplio, muy especializado y con absoluta dedicación. Las 
especiales características de estas actividades permitió organi .. 
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zarlas como una unidad separada dedicada por completo a alean~ 
zar esa meta. Así nace el concepto de proyecto 1 como primer 
paso hacia la organización matricial. 
Pero para las organizaciones establecidas sobre bases perma~ 
nentes la idea de proyecto no puede ser aceptada y aplicada 
en su pureza. Es preciso combinar la estructura vertical y per~ 
manente de tipo funcional con una estructura horizontal de 
carácter temporal con especializaciones muy diversas. 
Conviene tener presente que este tipo de organización sólo 
afecta a la estructura del centro limitando su influencia directa 
a las relaciones entre las personas que intervienen en cumpli~ 
miento de las metas, pero no afecta al método ni a la relación 
con los alumnos. 
UN MODELO ESCOLAR DE MATRIZ 
Los gráficos de la página 208 responden de forma esque~ 
mática al concepto de matriz aplicado a la institución escolar. 
De la complejidad de la actividad docente y de las diferen~ 
tes combinaciones de especializaciones podrán crearse tantas 
matrices como las circunstancias exijan. En el primer ejemplo 
se combinan dirección funcional y dirección de proyectos. En 
el segundo dirección funcional y dirección de niveles o espacial. 
El modelo 1 representa un centro que ha decidido poner en mar~ 
cha dos proyectos. El R tiene como meta la unificación del sis~ 
tema de información a los padres. El director del proyecto actúa 
sobre todo el personal. Y su acción viene indicada en el gráfico 
1 Con independencia de las obras citadas en este trabajo se pueden consultar 
sobre proyectos : 
- AVOTS, lvars, «Why Does Project Management FaiJ?,, California Re-
view, vol. 12, n.0 !, otoño 1969, pág. 17. 
- CLELAND, D. 1., y KING, W. R., Systems Analysis and Project Manage-
ment, McGraw-Hill Company, Nueva York, 1968. 
- TAYLOR, W. J., y WATLING, T. F., Sucessfu! Project Management, Busi-
ness Kooks Ltd., Londres, 1973. 
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por la línea horizontal que pasa sobre todas las grandes unidades 
del centro. En este aspecto tiene autoridad directa sobre todas 
y cada una de las personas que de una forma u otra tiene que 
suministrar información. 
Su acción va desde el conserje y el personal de secretaría 
hasta los propios directores funcionales. La profundidad de su 
trabajo varía desde sencillas técnicas de comunicación a través 
del tablón de anuncios hasta la unificación del sistema de eva; 
luación de forma que una calificación X en un profesor signi; 
fique exactamente lo mismo que en otro. 
El proyecto S corta igualmente en sentido horizontal a los 
cuatro grandes grupos del centro. Si está dirigido a la reestruc; 
turación, por ejemplo del área de las manualidades es evidente 
que sólo una parte del profesorado tomará parte en él. 
En el caso del modelo 2 la matriz nace como consecuencia 
de la división espacial. El centro cuenta con tres edificios en 
cada uno de los cuales se ha agrupado un nivel de enseñanza. 
Dadas las grandes dimensiones ha sido necesario unificar el 
funcionamiento de cada edificio bajo un director, en cuyas 
manos se unen todas las acciones funcionales, aunque eviden; 
temente su tarea se centra más en unos campos que en otros. 
Con excepción de la coordinación de dirección y personal, 
que representan las mayores dificultades en la organización ma; 
tricial estos son de forma esquemática, los principales aspectos 
que deben examinarse en una unidad estructural de este tipo: 
a) Análisis de necesidades y objetivos 
Antes de comenzar el trabajo propio de programac1on se 
debe contar con un informe lo más completo posible de la situa; 
ción del centro respecto al objetivo que se quiere alcanzar, los 
puntos débiles actuales, los recursos disponibles y la posición 
personal de los que van a intervenir. Son datos difíciles de 
obtener, pero totalmente imprescindibles, puesto que es el único 
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camino para conocer las posibilidades y recursos que todo centro 
tiene desperdiciados y sus verdaderas necesidades. 
El estudio de estas necesidades, que no es más que un paso 
preliminar, supone entre otras facetas: 
l. Delimitar problemas que se van a plantear al planificar 
y realizar la nueva organización. 
2. Identificar zonas en las que las decisiones pueden ser 
difíciles o falsas. 
3. Destacar las ventajas que supondría la implantación de 
la innovación. 
4. Ordenar las prioridades a resolver. 
5. Establecer las limitaciones previas de todo tipo: recur~ 
sos, legislación, derechos adquiridos, etc. 
Es evidente que, en este primer informe, una parte impor~ 
tante de las respuestas están en función de los objetivos que se 
buscan. Pero éstos pueden ser tan reducidos o tan amplios como 
se desee e incluso pueden establecerse objetivos esenciales de 
carácter prioritario y otros secundarios. 
Este este momento se puede actuar siguiendo dos alterna~ 
tivas : una preparando un anteproyecto, otra atacando directa~ 
mente y pasando a la planificación, con indicación detallada de 
lo que. se pretende, los métodos a seguir, recursos y tiempo 
necesano. 
b) Programación de la matriz 
Es una fase muy amplia que comprende desde una planifi~ 
cación general a una programación detallada de tiempos y costes 
(PERT y CPM) lo suficientemente clara para que estas técnicas 
puedan ser comprendidas por todos. La organización matricial 
es un concepto nuevo y se requiere un considerable esfuerzo 
para comprenderle inmediatamente, así como para vencer la re~ 
sistencia opuesta por la organización establecida. El trabajo de 
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cada uno debe quedar totalmente definido y el director debe 
esforzarse en que todos entiendan el funcionamiento y se sien, 
tan solidarios con sus objetivos. El sistema tradicional de decisio, 
nes ha desaparecido. Con la matriz todo queda en manos del 
grupo amplio formado por todos los directores verticales y ho, 
rizontales que se reúnen fundamentalmente para planificar los 
pasos sucesivos. Las reuniones deben ser lo suficientemente espa, 
ciadas para no agobiar y permitir una amplia libertad de mo, 
vimientos. 
e) Organización de la matriz 
Una vez que se ha establecido la configuración general de 
la matriz es preciso pasar a desarrollarla con el suficiente detalle 
y ponerla en marcha. Sin embargo, un procedimiento de diseño 
no es aplicable en todos los casos por lo que sólo es posible limi, 
tarse a señalar algunos de los pasos generales : 
Informar a la organización de las metas que se preten, 
den lograr y de los esfuerzos que su realización exigirá. 
Desarrollar el proyecto y darlo a conocer a todos con 
det~lle, efectuando las oportunas correcciones que se 
sugteran. 
Identificar y separar las metas fundamentales de las se, 
cundarias. 
Definir los subsistemas (en el modelo 2 cada uno de los 
tres niveles de estudios es un subsistema que puede tener 
necesidades distintas, en algunos aspectos, de los otros 
grupos). 
Realizar un análisis completo de los datos obtenidos. 
Cuantificar los resultados a través de un modelo. 
Desarrollar todos los documentos de información de 
acuerdo con los datos obtenidos. 
Realizar una simulación poniendo en práctica el sistema. 
Proponer el diseño definitivo del sistema de información 
indicando todas las especificaciones técnicas. 
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d) Coordinación de la matriz: 
El problema de la coordinación va unido a todo el sistema 
matricial. Los puntos de fricción son muy frecuentes y la coor.-
dinación tiene como objetivo corregir las dificultades que hayan 
nacido al poner en marcha la organización 2 • 
Los proyectos son dinámicos. Hay operaciones que acaban 
y otras que empiezan y es fundamental encadenarlas e incluso 
solaparlas, si fuese posible. La programación ideal exige una 
organización perfecta, pero esto raras veces ocurre y, por tanto, 
es útil, de vez en cuando, revisar todas las operaciones en las 
que han aparecido ligeros cambios para analizar sus posibles 
repercusiones. Si los cambios son sustanciales podría ser posible 
plantearse una nueva programación general. 
La base de casi todos los errores está en una falta de infor.-
mación realista. Las entrevistas, informes y comunicaciones 
verbales que se obtienen del profesorado son frecuentemente 
parciales o contienen deficiencias tan graves que conducen a 
conclusiones necesariamente erróneas. 
Hay dos operaciones que son imprescindibles en una coor.-
dinación eficaz : constante revisión de las tareas asignadas y 
comprobación de que estas tareas son realizadas por el personal 
adecuado. 
e) Control y evaluación de resultados de la matriz: 
El ciclo comenzado en la programación se cierra con el con.-
trol de la matriz. El sistema de retroalimentación permite modi.-
ficar las deficiencias obtenidas. Cuando la matriz ha sido puesta 
en marcha es imprescindible crear un sistema de control que 
identifique inmediatamente los canales para resolver los conflic.-
2 HousE, Robert J., «Role Conflict and Multiple Authority in Complex Orga-
nizations», California Management Review, vol. 12. n.0 4, verano 1970, pági-
nas 53-60. 
7 
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tos. Todo punto de fricción debe ser detectado inmediatamente 
y buscada la mejor fórmula para eliminarlo. En la mayor parte 
de los casos, la aclaración de responsabilidades, la delimitación 
de campos de acción y una justa distribución de las recompen, 
sas suele ser suficiente. En otros casos la motivación es esencial 
a base de identificación con el centro o, lo que es más fácil, con 
el trabajo desarrollado. 
La matriz ofrece respecto al control una gran ventaja por, 
que los objetivos son libremente establecidos. Desde esta posi, 
ción, cada departamento está en condiciones ideales para realizar 
innovaciones, así como las transformaciones que considere opor, 
tunas para lograr mejor sus objetivos. La rentabilidad en tér, 
minos pedagógicos y económicos puede medirse con absoluta 
seguridad. El control de costes del proyecto es algo sobre lo que 
no es posible tomar una posición previa, puesto que cada pro, 
yecto y cada innovación tiene sus propias características y, cada 
centro, su organización ya en marcha. 
En general, los directores de línea o funcionales consideran 
que el sistema de control de costes debe seguir en manos de la 
administración general (aunque los otros directores interesados 
tengan información detallada de los resultados). Las razones 
que se aducen son : 
Mayor especialización de ese personal en los problemas 
del centro. 
Tareas, cuentas y funciones ya muy delimitadas. 
Mayor facilidad de observar los cambios y realizaciones 
ante la perspectiva de otras situaciones anteriores. 
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Más rápida recogida de datos y por tanto más posibili~ 
dades de prevenir o corregir problemas. 
Muchas operaciones de costes continúan después de ha~ 
berse dado por terminado este esquema de organización. 
Al director horizontal le interesa el éxito de su propio 
campo, sin que tenga en cuenta las consecuencias para 
el resto del centro. 
Un proyecto, por ejemplo, puede quedar paralizado ante 
circunstancias especiales y su personal pasar a otro cam~ 
po dejando abandonado el sistema de control de costes. 
Paralelamente a la organización del trabajo y de las perso~ 
nas es preciso crear toda una serie de instrumentos para llevar 
un considerable número de registros y sólo con ellos será efec~ 
tiva la coordinación, el control y. en consecuencia, la realización 
correcta de la nueva estructura horizontal 3• 
EL ENSAMBLAJE DIRECTIVO 
En la selección de los directores de líneas horizontales y en 
su ensamblaje con la línea funcional existente radica esencial~ 
mente el éxito o el fracaso de una organización matricial. No 
hay duda de que el director debe ser líder, organizador y téc~ 
nico. Tiene que lograr la cooperación de los directivos funcio~ 
nales, ser capaz de trabajar con planings complicados para dis~ 
tribuir y coordinar el trabajo de muchas personas y dominar lo 
suficiente el campo técnico en el que se va a mover como para 
poder analizar la información que le llega y tomar las decisiones 
adecuadas en el momento preciso. 
Su preparación es tanto más difícil cuanto que su dominio 
de la psicología del trabajo de la organización y de la tecnología 
debe situarse a diferentes niveles para hacer frente a situaciones 
3 HED, Sven R., Project Control Manual. Edición del autor (Case Postale 512, 
CH -1211, Ginebra-3, Suiza), Ginebra, 1973. 
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creadas por personas del propio o distinto departamento, con 
jerarquías del mismo o inferior nivel y presentando problemas 
cuyas técnicas son extremadamente variadas. Es lógico, pues, 
que uno de los requisitos más deseables sea su facilidad para 
adaptarse a situaciones distintas 4 • 
El director de línea horizontal debe tener la autoridad sufí~ 
ciente para sacar adelante su misión, en otro caso el poder de 
los directores funcionales logrará distorsionar los resultados, cada 
uno por su propio camino. La preparación debe ser lo suficiente, 
mente amplia para abarcar todas las fases del trabajo y tan pro~ 
funda que le permita discernir los errores o falsos planteamien~ 
tos de los directores de departamento. De los directores de 
departamento. De los directores de Proyecto se ha dicho que 
represwtan un nuevo tipo de directivo. Se les denomina inte, 
gradares de programas, directores de proyectos o coordinadores 
y su trabajo es controlar los puntos de fricción. Frente a los altos 
directivos con autoridad a lo largo de toda la línea jerárquica, 
el director de proyecto no va más allá de los dos aspectos que 
se oponen en el problema 5 • En general, es difícil que un buen 
director funcional o de departamento lo sea a su vez de una acti, 
vidad horizontal, debido a su tendencia innata hacia el campo 
que domina con detalle. 
Por esta razón, al seleccionar, por ejemplo, un director de 
proyecto es fundamental mirar más la tarea a realizar que el 
pasado profesional. Sobre todo no debe presuponerse que ser un 
buen profesor es una garantía para encargarle de la nueva mi~ 
sión. Probablemente, los materiales creados no serán aceptados 
de inmediato por todos, pero cuando un equipo se especializa 
en un campo, los resultados que logra son claramente superiores 
para todos. En otro sentido lo importante es poner en marcha el 
4 WILEMON, L., y CICERO, John P., «The Project Manager-Anomalies and 
Ambiguities», Academy of Management Journal, n.0 13, septiembre 1970, pá-
ginas 269-282. 
5 KILLIAN, Willian P., «Project Management as an Organizationa1 Concept», 
International Business Equipment, noviembre 1972, pág. l. 
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sistema porque el propio éxito del servicio establecido animará 
a los profesores del centro a aceptarle voluntariamente. Un buen 
punto de partida es conseguir que otros centros intenten expe ... 
riencias similares. El deseo de no quedar atrás hace el resto. Al 
elegir un director para la línea horizontal de la matriz se deben 
tomar medidas para evitar: 
Nombrar a quien ya tiene una alta función de responsa ... 
bilidad en el centro y el nuevo cargo suponga desaten ... 
derla. 
Nombrar a personas que se lleguen a creer directores 
generales en miniatura, cuando en la práctica deberán 
tener una dependencia tecnológica de los directores fun ... 
cionales. 
Darle títulos tan importantes o más que los funcionales 
(excepto en aquellos casos en que la propia importancia 
del proyecto hace que toda la institución esté en fun ... 
ción de él). 
Concederle privilegios o inclinar la balanza a su favor 
bajo el pretexto de que de esta forma saldrá adelante 
el área bajo su control. 
Para los directores funcionales la matriz sólo tiene sentido 
real si tienen amplia libertad de movimientos y se logra crear 
un ambiente de competencia. Cada director debe estar conven ... 
cido del objetivo que se persigue y poner voluntariamente los 
esfuerzos y recursos que considere oportunos. Su campo de 
acción sobre la nueva línea horizontal de la que es responsable 
debe quedar totalmente delimitada. 
Hay un aspecto que merece la pena tener presente desde el 
primer momento. Para un departamento funcional, el respon ... 
sable de un proyecto suele ser considerado como un inepto que 
pretende trabajar en algo que desconoce e y, que si llega a salir 
6 FRENCH, Wendell, y HENNING, Dale A., «The Authority-Inf!uence Role 
of the Functional Specialist in Management», Academy of Management ]ournaZ, 
volumen 9, n.0 8, septiembre 1966, págs. 187-203. 
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adelante, se deberá exclusivamente a su buena voluntad y pa, 
ciencia. Por desgracia aquí está la mayor trampa de la organi, 
zación matricial, de la que sólo es posible salir por dos proce, 
dimientos: 
l. Que los directores de línea horizontal cuenten con ayu, 
dantes verdaderamente expertos en cada una de las zo, 
nas del proceso. 
2. Que las técnicas de programación, organización, coor, 
dinación y control utilizadas sean totalmente reales y 
prácticas, de forma que tengan utilidad y sean compren, 
sibles también para los propios departamentos funcio, 
nales (la presentación de gráficos, hojas de ordenador o 
informes que supongan un alarde tecnológico y no sean 
de utilidad evidente e inmediata, tendrán siempre el 
rechazo unánime del personal funcional). 
COORDINACIÓN Y COMPETENCIA EN LA MATRIZ 
Todos los directores de la matriz se deben sentir en alguna 
medida satisfechos de su labor y de su contribución a la empresa 
común. Por ejemplo, el director de un proyecto de elaboración 
de fichas programadas para el aprendizaje de la ortografía, para 
niños de procedencias de zonas bilingües, debe hacer algo más 
que preocuparse de los aspectos técnicos de su tarea. Si se siente 
verdaderamente responsable del éxito de su trabajo y pone sus 
mejores esfuerzos en lograr un material que satisfaga las exigen, 
cías de todos, tanto dentro como fuera de la escuela, debe con, 
seguir que su éxito sea compartido por cuantos de forma directa 
colaboran en el proyecto. En realidad los resultados de su labor 
están basados en los esfuerzos de los demás. Los Consejos Ase, 
sores son siempre difíciles de llevar. Pero cuantos están impli, 
cados en el proyecto, sean directores de una u otra línea deben 
reunirse periódicamente, de una a cuatro veces al mes, para 
aclarar todos los problemas pendientes y, sobre todo, planificar 
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en grupo los pasos sucesivos. Las reuniones deben ser cuida~ 
dosamente preparadas, los documentos entregados con tiempo 
suficiente y las decisiones claras y ampliamente compartidas. 
El valor real de la organización matricial reside en la com~ 
petencia que crea entre los directores (y entre los equipos). El 
conflicto surge, por ejemplo, cuando un grupo de profesores no 
presta atención a los requisitos del proyecto o un grupo dedicado 
plenamente al proyecto da de lado a otro grupo de profesores 
que podrían intervenir en él. El conflicto no surge dentro de la 
estructura formal, sino de la informal que en la práctica domina 
las posibilidades de acción en la vida escolar. 
Los profesores que intervienen en un proyecto, pueden estar 
de acuerdo con él pero más interesados en cumplir con los re~ 
quisitos de las evaluaciones sucesivas que van a medir los resul~ 
tados de su enseñanza en todas las materias. La coordinación 
directiva es la única solución a esta situación. Constantes sesio~ 
nes conjuntas harán brotar y resolver los conflictos. Se trata 
de poner sobre la mesa las dificultades, de comunicarse, de 
negociar, de llegar a acuerdos. Se puede empezar por líneas de 
política educativa en general, y poco a poco ir descendiendo a 
objetivos específicos y medios disponibles. 
EL DIFÍCIL EQUILIBRIO DEL PERSONAL 
En la organización matricial el mayor número de conflictos 
de personal se debe a la existencia de dos jefes, circunstancia que 
viola uno de los principios de la dirección : unidad de mando. 
En los casos en que, por ejemplo, un profesor trabaja al mismo 
tiempo para dos proyectos, aparece con cierta frecuencia la ne~ 
cesidad de responder a órdenes que son físicamente imposibles 
de cumplir. Si el profesor sólo trabaja en un proyecto, fuera del 
contexto de sus compañeros, recibirá las órdenes e informará a 
un solo director. Pero en un centro privado, por ejemplo, su 
sueldo, gratificaciones y promoción en general le vendrá dada 
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por el jefe de la división o departamento funcional al que deberá 
volver en un momento dado. Y estar alejado del departamento 
al que profesionalmente se pertenece, no suele tener buenas con~ 
secuencias laborales. 
La propia organización crea dificultades de tipo humano. 
Reeser 7 ha observado que el personal de un proyecto es menos 
leal a la organización y tiene menos lazos con su jefe que el per~ 
sonal funcional. Igualmente se observa un alto grado de frus~ 
tración como consecuencia de la falta de procedimientos forma~ 
les, definición de papeles, mayores conflictos interpersonales y 
falta de seguridad en su propio futuro. El trabajo realizado por 
Reeser y su equipo (es profesor de Administración en la Univer~ 
sidad de Hawaii), está basado en las respuestas de tres grupos 
de miembros de una gran empresa (personal funcional, personal 
de proyectos permanente y personal temporal). Los resultados 
de los tres grupos fueron similares y se basaron en las siguientes 
cuestiones que aquí aparecen resumidas: 
l. ¿Es causa de ansiedad y sentimientos de frustración 
saber que el empleo depende de la terminación del 
trabajo? 
2. ¿Sabe siempre quién es su jefe y de quién depende 
su aumento de sueldo y su promoción? 
3. ¿Perjudica el encargar traba jos «de relleno» al perso~ 
nal calificado cuando hay un momento bajo de acción? 
4. ¿Encuentra pronto otro puesto de responsabilidad si.-
milar el personal que se ve desplazado al concluir un 
proyecto? 
5. ¿Tiene sentido de lealtad hacia la empresa de la que 
es miembro temporal el personal que es transferido a 
otra empresa de acuerdo con una fase del proyecto? 
7 REESER, Clayton, «Sorne Potential human problems of the Project Form 
of Organization», Academy of Management Journal , vol. 12, n.0 4, diciembre 
1969, págs. 459-467. Este trabajo ha sido reproducido en la obra de Harold 
Koontz y Cyril O'Donell. Mangement: A Book of Readings. McGraw-Hill Book 
Company, New York, 1972, págs. 334-340. 
PEDRO MUNICIO: Iniciación a la organización matricial 219 
6. ¿Son normales la confusión y ambigüedad en el pues, 
to, relaciones de autoridad y líneas de comunicación? 
7. ¿Es deficiente el dominio técnico porque no están 
bajo un solo jefe que les asegure la preparación y ex, 
periencia? 
8. ¿Produce conflictos entre los miembros de los diferen, 
tes departamentos al ambiente de trabajo? 
9. ¿Es fu en te de frustraciones la especialización? 
1 O. ¿Esta forma de organización crea más niveles jerár, 
quicos y los miembros no directivos se sienten más 
aislados? 
En las respuestas a las preguntas 2, 6 y 8 los miembros de 
los equipos de proyectos mostraron una total sensibilidad. Por 
el contrario la pregunta 9 demostró el miedo que tienen los de, 
partamentos funcionales hacia el progreso técnico. 
Junto a las normales discrepancias sobre la categoría, canti, 
dad y calidad de trabajo que suelen tener dos directores sobre 
un profesor u otro personal no docente, que repercuten en su 
valoración y, por tanto, en su sueldo, hay una cuestión que al 
menos en ciertos centros pilotos, colegios privados y universi, 
dades tiene frecuentemente gran importancia. La llegada de la 
fecha de terminación del proyecto se acerca y con ella la liqui, 
dación del contrato, la inseguridad del empleo o, al menos, del 
destino futuro. Esta situación afecta de tal forma la moral del 
profesor que el ritmo decrece de forma acusada precisamente 
cuando más urge cumplir con la calidad de la función enco; 
mendada. Algunos centros han buscado la falsa fórmula de no 
dar a conocer la fecha de la terminación cuando la verdadera 
solución está en encontrar el camino para que estos equipos ya 
entrenados pasen inmediatamente a nuevas actividades. En la 
práctica, con un mínimo de capacidad organizadora, se puede 
prever por anticipado cada una de las situaciones futuras indivi; 
duales y comunicar al interesado con gran anticipación el nuevo 
puesto y el nuevo contrato que se le va a asignar. 
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Puesto que la organización matricial es un concepto nuevo 
cuantos esfuerzos se hagan por explicarlo a todos los niveles, el 
resultado será beneficioso. Probablemente, todos los profesores, 
intervengan o no directamente en los cambios, deberían estar 
informados de los objetivos, pasos programados y técnicas que 
serán utilizadas. Dentro de esta información es fundamental 
establecer los límites entre los departamentos y determinar los 
sistemas de colaboración. 
Como señalan Richards y Greenlaw : «En los departamen, 
tos de proyectos "puros", el director de proyecto tiene poder di, 
recto sobre todo el personal a él asignado por parte de los departa, 
mentos funcionales. Bajo tal acuerdo, ingenieros, investigadores, 
etcétera, informan directamente a los encargados de los proyec, 
tos )) 8• No existen en este caso las situaciones conflictivas antes 
planteadas. Sin embargo, los proyectos deben renovarse y es 
evidente que en estos momentos las posibilidades de solución 
son menores. 
CAUSAS DE ALGUNOS FRACASOS 
Aunque el éxito de una matriz radica esencialmente en el 
conjunto armonioso del plan, hay algunos datos suficientemente 
significativos que pueden originar grietas profundas en su es, 
tructura y producir fracasos a corto plazo. 
Un colegio no puede elaborar un proyecto copiando literal, 
mente los planteamientos seguidos en otro, por grande que haya 
sido el éxito alcanzado. La razón es sencilla. El colegio tiene 
sus propios objetivos, métodos de trabajo, dimensiones, cantidad 
y calidad de personal, distribución de autoridad y poder, y un 
sinnúmero más de elementos que condicionan cada proyecto. 
Las técnicas varían con las circunstancias. Esto hace que un 
equipo que haya trabajado con éxito en un proyecto no pueda 
8 RICHARDS, Max D., y GREENLAW, Pau1 S., Management: Decisions and 
Behavior, Richard D. lrwin, lnc. , Homewood, 1972, pág. 272. 
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garantizar el desarrollo de otro de características o dimensiones 
diferentes. Cosa muy distinta es que un equipo flexible está en 
inmejorables condiciones para modificar incluso las circunstan, 
cias adversas de un proyecto. 
Hay que reconocer que poner en marcha un sistema matri, 
cial es una operación difícil. En primer lugar, el equipo direc, 
tivo tiene que estar totalmente de acuerdo en las decisiones, 
de forma que todos se apresten a facilitar su apoyo en cualquier 
ocasión, por difícil que se presente. La contrapartida de este 
proyecto es contar con una organización que, si no ha tenido un 
fracaso notable, es difícil que renuncie a unos esquemas demos, 
trados útiles o, al menos, retocables. Cambiar a una estructura 
matricial puede significar hacer una mejor institución, pero, en 
definitiva, es cambiar hombres y técnicas a un futuro sólo posi, 
tivo sobre el papel 9 • 
Conviene tener muy presente que, en ciertas ocasiones, un 
proyecto fracasa aunque hacia el exterior aparezca como un 
éxito. Esto puede considerarse que ha sucedido cuando: 
Se ha definido su amplitud de manera apreciable. 
Se ha cambiado el diseño. 
No se han alcanzado los objetivos de coste, tiempo o 
calidad. 
pARTICIPACIÓN EDUCATIVA E INNOVACIÓN 
En este dilema duro, pero real, que señalan Otero e Isaacs 10 
para los sistemas de dirección, de elegir entre la participación y 
la no participación, la organización matricial sólo cabe en el 
primer caso. Tal vez se trata de un resorte suficientemente va, 
9 ETZ!ONI, A., «Authority Structure and Organizational Effectivenss», Admi-
nistrative Science Quarterly, n.0 4, junio 1959, págs. 43-67. 
IO OTERO, Mineros F. , e IsAACS, David, Dirección y Organización de centros 
educativos, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1970, págs. 23-32. 
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lioso como para servir de pieza angular del sistema participativo 
o de mesa de pruebas para medir su resistencia. 
Aunque aparentemente el sistema de organización matricial 
dé la sensación de que está centrado en la tarea (en el caso de 
los proyectos), las personas están construyendo el eje central de 
las posibilidades de éxito. Cuando se pone en marcha un pro, 
yecto se exigen una serie de requisitos que en un 80 por 100 
tienen que estar centrados en las personas que van a trabajar 
en él: 
Un sistema de liderazgo que lleve a una gran confianza 
en los directivos, así como de éstos en sus colaboradores. 
Un sistema de comunicación y reacción rápido y per.-
sonal que persiga el logro de los objetivos de cada uni, 
dad. Se trata de facilitar al máximo la información entre 
los miembros del proyecto. 
Una toma de decisiones para todo el conjunto de la or.-
ganización de la que forman parte todos los colaborado-
res. Lo mismo se puede decir de los objetivos. 
Una motivación para el trabajo en equipo. Indirecta-
mente se estimula al resto del centro no implicado en 
el proyecto y se ofrece una buena imagen al exterior. 
Una reestructuración de departamentos mejorando el 
ambiente y modificando la situación de las personas. 
Un perfeccionamiento del control, más que a efectos de 
fiscalización de tareas, como solución de problemas de 
funcionamiento. 
A estas seis ventajas de la participación corresponden algu ... 
nas desventajas si los directivos no están sensibilizados en las 
relaciones humanas y fallan las personas clave. 
Sería ariesgado asegurar los resultados que puede dar la 
organización matricial aplicada a los centros escolares. Lo cierto 
es que este sistema en alguna de sus modalidades puede, por su 
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flexibilidad adaptarse a las variaciones de los centros escolares 
y ofrecer un gran número de innovaciones: 
Nuevas y más atractivas posiciones profesionales, espe; 
cialmente para expertos y directivos. 
Reestructuración de los programas afectados, atendiendo 
especialmente a las posibilidades del centro y a los inte; 
resadas del medio, de los alumnos y del profesorado. 
Completa facilidad para estructurar el centro con la ex; 
tensión y la profundidad que se desee. Para cada objeti; 
vo y cada escuela existe el molde adecuado. 
Es el único medio de lograr mejorar el funcionamiento 
de ciertas partes del centro que han quedado desfasadas 
del resto. La matriz exige coordinación y ésta logrará 
el funcionamiento del sistema total. 
No es necesario cambiar la metodología, la tecnología, 
ni los signos externos de la vida escolar. Todo cambio 
se hace en la medida en que es conveniente en sí mismo. 
No debe suponer mayores costes (excepto en personal 
directivo) y debe mejorar el rendimiento general, tanto 
en el objetivo del proyecto como en los efectos secun; 
darios. 
Las personas implicadas en el proyecto se sienten total; 
mente compenetradas en los resultados y surge una ver; 
dadera competencia. Se puede identificar directamente 
a las personas con su trabajo y, por tanto, aumentar su 
moral y rendimiento. 
UNA ÚLTIMA PALABRA 
No debe terminar este trabajo sin insistir sobre dos puntos 
de especial interés. Las organizaciones escolares se han mostrado 
hasta ahora incapaces de transformarse al ritmo de nuestra so; 
ciedad actual. Se ha acusado al educador de ser un hombre tra; 
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dicional dedicado de lleno a mantener su propio mundo, a re, 
petir en las generaciones jóvenes el modelo de los adultos. La 
organización matricial y la sola posibilidad de poner proyectos 
en marcha supone la creación de un mecanismo de trabajo 
permanente en equipo y, por tanto, una dinámica y un quehacer 
en perfecta relación con el mundo actual en constante cambio. 
El segundo punto es la fe necesaria en la organización escolar 
como medio de resolver acuciantes problemas actuales. Pero la 
organización (la administración escolar en su conjunto) es un 
arma delicada cuyos resultados no dependen de un solo esfuerzo. 
Hay muchos caminos hacia cualquier fin, pero sólo uno es el 
óptimo dadas unas circunstancias. El diagnóstico de estas últi, 
mas es el primer paso para renovar la educación. 
